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前 言

开发风电是降低国家化石资源消耗比重的重要措施，有利于改善能源结构，促进经

济的可持续发展，符合国家关于“多能互补”的政策。

中广核肇庆德庆大顶山风电场项目和中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目为中广

核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司在广东省肇庆德庆建设的一、二期项目，总

装机容量约 100MW。中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目位于中广核肇庆德庆大顶

山风电场项目西侧，本风电场将依托一期风电场的建设条件和接入条件，可以达到合理、

高效地利用场址区风能资源的目的。

中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目位于广东省肇庆市德庆县西北部官圩镇和高

良镇境内，地处北纬 23°20′~23°25′，东经 111°43′~111°54′之间。本风电场建

设完成总装机容量为 44MW。

工程建设内容包括：实际建设完成 20台单机容量为 2200kW的风力发电机组，并配

套安装 20台容量为 2200kVA的箱变；场内集电线路布置为每台风力发电机组与箱式变

压器之间采用 1kV低压电缆并联敷设，整个风电场箱变至升压变电站之间全部采用 35kV

直埋敷设电缆，35kV集电线路长 41.81km，共分 2组接至一期 110kV升压站（110kV升

压站与一期工程共用，不再新建），最终以一回 110kV线路接入当地电网；风电场新建

施工（检修）道路 14.53km。

本工程总投资 37389万元。资金来源为全部由建设单位自筹。

本工程立项及工程设计建设的过程介绍如下：2015年 4月 24日，国家能源局以国

能新能〔2015〕134号印发了《国家能源局关于印发“十二五”第五批风电项目核准计

划的通知》，2015年 5月 11日，广东省发展改革委员会以粤发改能新函[2015]1909号文

件发布《广东省发展改革委转发国家能源局关于印发“十二五”第五批风电项目核准计

划的通知》，同意本项目列入核准计划。中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司

委托中国电建集团中南勘测设计院有限公司于 2015年 6月编制完成了《中广核肇庆德庆

大顶山风电场二期项目可行性研究报告》，并于当月通过评审。

建设单位于2015年7月委托广东省水利电力勘测设计研究院开展了本工程水土保持

方案报告书的编制工作，方案编制单位于 2015年 9月完成《中广核肇庆德庆大顶山风电

场二期项目水土保持方案报告书》（报批稿）。广东省水利厅以粤水水保[2015]91号《广
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东省水利厅关于中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持方案的批复》对本项目

水土保持方案予以批复。

工程开工日期为 2018年 4月开工，2020年 5月完工，总工期为 26个月。

本工程由中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司负责建设和运营管理，主

体设计单位为中国电建集团中南勘测设计院有限公司，主体监理单位为吉林省隆翔工程

建设监理有限责任公司，主要施工单位为中国水利水电第一工程局有限公司。

本工程总占地面积 36.25hm2，其中永久占地 30.81hm2，临时占地 5.44hm2，工程占

地类型涉及有林地、其他草地和农村道路用地，以有林地为主。

本工程开挖总量约为 97.91万 m3（其中剥离表土 1.93万 m3，土石方 95.98万 m3），

土石方回填总量约 95.98万 m3，弃方 1.93万 m3，均为表土，无永久弃方。

经核查，项目建设区实施的水土保持措施有：浆砌石排水沟 5750m、浆砌石截水沟

10475m、浆砌石挡（渣）墙 1251m3；剥离表土 9.49hm2、绿化覆土 19140m3；全面整地

10.33hm2、铺草皮 11.54hm2，撒播草籽 3.58hm2、栽植灌木 16650株、栽植乔木 450株、

栽植攀援植物 25900株；临时排水沟 2605m、沉沙池 92座、编织土袋挡墙 5994m3、临

时覆盖 18650m2、挡水埂 16198m。本工程建设过程中将水土保持工程纳入主体工程施工

之中，水土保持建设与主体工程建设同步进行。建设单位、施工单位和监理单位对本项

目水土保持工程的 4个单位工程，7个分部工程、105个单元工程进行质量评定，工程质

量全部合格。

本工程水土保持实际完成投资 1533.28万元。投资中工程措施投资 737.04万元，占

水土保持总投资的 48.07%；植物措施投资 293.58万元，占水土保持总投资的 19.17%；

临时措施 388.59万元，占水土保持总投资的 25.34%；独立费用 111.59万元，占水土保

持总投资的 7.28%；水土保持补偿费 2.20万元，占水土保持总投资的 0.14%。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自

主验收规程（试行）的通知》（办水保 2018〔133〕号）和《开发建设项目水土保持设

施验收技术规程》(GB/T22490-2008)的要求，受建设单位委托，广东河海工程咨询有限

公司（以下简称“我司”）承担了本项目水土保持设施验收报告的编制工作，我司听取了

建设单位、施工单位、监理单位等相关部门对工程建设情况的介绍，查阅了水土保持方

案报告书、招标投标文件、施工组织设计、建设单位工作总结以及施工、监理报告和相
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关图片等资料，并对工程建设现场进行了察勘、调查和分析，全面、系统地核实了水土

保持方案及其设计文件确定的水土保持措施实施情况、已建水土保持设施的质量及运行

情况、水土保持效果及管护责任落实情况。在此基础上，于 2020年 6月编制完成《中广

核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持设施验收报告》。

在本工程即将竣工验收之际，谨对在工程建设中给予大力支持和积极配合水保验收

工作的各参建单位表示衷心感谢！
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工程水土保持设施验收特性表

验收工程名称
中广核肇庆德庆大顶山风电

场二期项目
验收工程地点 广东省肇庆市德庆

验收工程性质 新建建设类项目 验收工程规模
电场装机容量 44MVA，35kV集电线路直
埋敷设电缆长度 41.81km。

所在流域 珠江流域
所在水土流失

重点防治区

属于广东省水土流失重点防治区划分公

告中的水土流失重点治理区

水土保持方案批复部门、时

间及文号
2015年 10月 19日，广东省水利厅以粤水水保[2015]91号文批复

工 期
主体工程 2018年 4月～2020年 5月

水保工程 2018年 4月～2020年 5月

水土流失量（t） 水土保持方案预测量 5891

防治责任范围（hm2）
水土保持方案确定的防治责任范围 81.48

验收的防治责任范围 36.25

方案拟

定水土

流失防

治目标

扰动土地整治率 95%

实际完

成水土

流失防

治指标

扰动土地整治率 98.92%

水土流失总治理度 87% 水土流失总治理度 98.41%

土壤流失控制比 1.0 土壤流失控制比 1.0

拦渣率 95% 拦渣率 99.0%

林草植被恢复率 97% 林草植被恢复率 97.93%

林草覆盖率 22% 林草覆盖率 51.16%

主要工

程量

工程措施
浆砌石排水沟 5750m、浆砌石截水沟 10475m、浆砌石挡（渣）墙 1251m3；剥离表土 9.49hm2、

绿化覆土 19140m3。

植物措施
全面整地 10.33hm2、铺草皮 11.54hm2，撒播草籽 3.58hm2、栽植灌木 16650株、栽植乔木 450
株、栽植攀援植物 25900株。

临时措施
临时排水沟 2605m、沉沙池 92座、编织土袋挡墙 5994 m3、临时覆盖 18650m2、挡水埂 16198
m。

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

水土保持投资

方案投资 1633.04万元

实际投资 1533.28万元

减少原因

主体工程设计中施工（检修）道路区的浆砌石骨架、镶边调

整为放坡植草或撒播草籽；风力发电机组减少 5台；施工道
路减少，弃渣场未设，对应工程量减少，投资相应减少等。

工程总体评价
水土保持工程建设程序符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，

总体工程质量到达了验收标准，可以申请竣工验收，正式投入运行。

水土保持方案编制单位 广东省水利电力勘测设计研究院
主要

施工单位
中国水利水电第一工程局有限公司

水土保持监测单位 广东河海工程咨询有限公司 监理单位 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司

水土保持设施验收报告编制

单位
广东河海工程咨询有限公司 建设单位

中广核新能源投资（深圳）有限公司华南

分公司

地 址 广州市天河区天寿路 101号 3楼 地 址 深圳市深南中路 2002号中核大厦

联系人/电话 吴育军/136009647106 联系人/电话 周月东/13829665610

传真/邮编 / 传真/邮编 0755-83671174

电子信箱 705677124@qq.com 电子信箱 1073071924@qq.com
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1 项目及项目区概况

1.1 项目概况
1.1.1 地理位置

中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目位于广东省肇庆市德庆县西北部官圩镇和高

良镇境内，地处北纬 23°20′~23°25′，东经 111°43′~111°54′之间，中广核肇庆

德庆大顶山风电场项目西侧。项目地理位置见图 1.1-1。

1.1.2 主要技术经济指标

本工程实际施工完成20台单机容量为2200kW的风力发电机组，总装机容量约为

44MW，接入一期风电场110kV升压站。

工程建设内容包括：安装 20台单机容量为 2200kW的风力发电机组，并配套安装

20台容量为 2200kVA的箱变；场内集电线路布置为每台风力发电机组与箱式变压器之

间采用 1kV低压电缆并联敷设，整个风电场箱变至升压变电站之间采用 35kV电缆直埋

敷设方式，35kV集电线路长 41.81km，共分 2组接至一期 110kV升压站（110kV升压站

与一期工程共用，不再新建），最终以一回 110kV线路接入当地电网；风电场新建施工

（检修）道路 14.53km，主要是满足基础施工和设备一次运输到位的需要。

工程建设规模详见表1.1-1。本工程总占地面积36.25hm2，其中永久占地30.81hm2，

临时占地5.44hm2，工程占地类型涉及有林地、其他草地和农村道路用地，以有林地为主。

工程主要指标特性表见表1.1-2。

表 1.1-1 中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目建设规模

名 称 工程规模 备注

风力发电机组 20×2200kW

35kV直埋敷设电缆 41.81km

35kV架空线路 0km

铁塔 0基

新建施工（检修）道路 14.53km

扩建施工（检修）道路 0km
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表 1.1-2 主要工程指标特性表

一、总体概况

项目名称 中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目

建设地点 广东省肇庆市德庆县官圩镇和高良镇

建设单位 中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司

项目组成 新建 20台单机容量为 2200kW的风力发电机组及配套电缆线路

建设规模 项目规模为新建 20台 2200kW的风力发电机组，敷设电缆线路 41.81km。

工程建设期 2018年 4月～2020年 5月

工程投资 项目实际总投资 37389万元。

二、工程组成及占地情况

占地性质 工区 面积（hm2） 备注

永久占地

风机及箱变基础 0.62

工程占地类型涉及有林地、其他草

地和农村道路用地，以有林地为主

施工（检修）道路

区
29.95

杆塔 0

小计 30.57

临时占地

安装场 4.00

电缆直埋线路 0.74

杆塔施工场地 0

人抬道路 0.40

施工营造区 0.54

弃渣场 0

小计 5.68

总占地 合计 36.25

三、工程土石方量（万 m3）

项目 挖方 填方 利用方 借方 弃方 备注

土石方 97.91 95.98 95.98 0.00 1.93 弃方 1.93万 m3均为表土用于后期

绿化，无永久弃方，未设弃渣场。
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图1.1-1 项目区地理位置图

中广核肇庆德庆大顶

山风电场二期项目
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1.1.3 项目投资

本工程实际总投资 37389万元，资金来源为全部由建设单位自筹。

1.1.4 项目组成及布置

本工程组成根据建设内容可划分风机及箱变基础和风电机组安装、道路和施工营造、

集电线路三部分。具体如下：

（1）风机及箱变基础和风电机组安装

1）风机基础

本风电场实际完成单机容量 2200kW的机组 20台，总装机容量 44.0MW。风电机组

轮毂高度 85m，风轮直径 115m，均布置在低山丘陵的顶部或山脊上。

2）箱变基础

风力发电机组采用一机一变，共配 20台箱式变压器，箱式变压器采用天然地基。

3）风电机组安装施工场地

风机均布置在低山丘陵的顶部或山脊上，根据单机容量 2200kW型风电机组安装的

需要，需两套起吊设备，主吊为 800t汽车式起重机(配超起装置)，辅吊采用 150t汽车式

起重机，为满足吊车对安装场地的要求及场地布置的需要，并参考类似工程相关经验，

设计安装场地尺寸为 40×50m，挖方边坡 1：1、填方边坡 1：1.5，安装场地一机一处，

共设置 20处，临时共占地 4.00hm2。

风电场地处低山丘陵地带，地势起伏相对平缓，主体工程施工前均需进行场地平整，

主要进行土石方挖填及碾压，填筑区土料要碾压密实，填筑料采用本区开挖料。

（2）道路和施工营造

设备运输至施工现场公路线路可以从设备厂家经国道或高速公路运输至德庆县，再

经省道、乡道、村道和进场道路运送到施工场地。

为满足重大件运输要求和运行维护的要求，本工程需新建施工（检修）道路长

14.53km。新建施工（检修）道路按单车道参照四级道路要求设计，施工道路基础宽度为

5.5m，其中路面宽度 4.5m，计入放坡、挡墙等占地面积 29.95hm2。

本工程设 1个施工营造区，占地 0.54 hm2。施工营造区内布设主要有综合加工厂、

材料仓库、设备仓库、混凝土拌和站、临时生产、生活建筑设施等。

（3）集电线路
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35kV集电线路长约 41.81km，均为电缆直埋线路。

电缆直埋电缆沟底宽 0.8m、顶宽 1.4m，埋深 1.0m，两侧开挖边坡 1:0.3，沟底铺细

砂或筛过的土。电缆直埋线路其中 39.0km沿场内道路一侧敷设，施工平台直接利用场内

道路，分段施工，开挖后土方堆于场内道路，电缆架好后尽快回填，基本不影响场内道

路运用，此段列入道路区一并考虑。另外约 2.8km沿山坡布置，为满足施工要求，需修

建 2.0m宽的临时道路兼作施工平台，此段电缆敷设电缆占地面积约 0.74hm2。基础开挖

完成后，应将沟底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺 100mm细砂，并在电缆上侧

做盖砖保护。

1.1.5 施工组织及工期

1.1.5.1 施工组织

（1）交通

中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目位于广东省肇庆市德庆县西北部官圩镇和高

良镇境内，场址南面有省道 S352、县道 X455经过，距县城约 46km，对外交通条件十

分便利。为满足重大件运输要求和运行维护的要求，本工程需新建施工（检修）道路长

14.53km。风力发电设备，包括风电机组、主变等设备运输至施工现场公路线路可以从设

备厂家经国道或高速公路运输至德庆县，再经省道、乡道、村道和进场道路运送到施工

场地。

（2）施工临时营地

本工程施工临时营地布置在施工（检修）道路旁，该处地形平坦，高程约 574～582m，

占地为林地，经土地平整后即可做为施工场地，需先修建道路。施工营造区内布设主要

有综合加工厂、材料仓库、设备仓库、混凝土拌和站、临时生产、生活建筑设施等。

1.1.5.2 工期

本工程于 2018年 4月开工，2020年 5月完工，总工期 26个月。

1.1.6 土石方情况

本工程建设过程中产生的土石方量主要来源于场地平整、基础开挖，根据工程土石

方竣工图和施工监理相关资料，本工程开挖总量约为 97.91万 m3（其中剥离表土 1.93万

m3，土石方 95.98万 m3），土石方回填总量约 95.98万 m3，弃方 1.93万 m3，均为表土，

无永久弃方。

本项目土石方平衡利用见表 1.1-3。
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表 1.1-3 工程实际土石方平衡表 单位：万 m3

序号 工程项目 挖方 填方 利用方 借方 来源 弃方 去向

1 风电机组区 22.56 21.61 21.61 0.95
弃方为表土就地平整于

绿化区域

2
施工（检修）

道路区
74.38 73.6 73.6 0.78

弃方为表土就地平整于

绿化区域

3 集电线路区 0.62 0.42 0.42 0.2
弃方为表土就地平整于

绿化区域

4 施工营造区 0.35 0.35 0.35 0

合计 97.91 95.98 95.98 1.93
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1.1.7 征占地情况

本工程总占地面积 36.25hm2，其中永久占地 30.81hm2，临时占地 5.44hm2，工程占

地类型涉及有林地、其他草地和农村道路用地，以有林地为主。工程占地面积及类型统

计见表 1.1-4。

表 1.1-4 工程占地面积及类型统计表 单位：hm2

1.1.8 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

工程建设地块范围内无需拆迁建筑物，因此本项目无拆迁安置。

1.2 项目区概况
1.2.1 自然条件

1.2.1.1 地形地貌

（1）地形地貌

德庆大顶山二期风电场工程位于广东省肇庆市德庆县西北部官圩镇和高良镇境内，

场区地形地貌受构造和岩性控制，山势总体近东西向，北东向次之，绵延起伏。山顶高

占地

性质
施工工区 单位 有林地

其他

草地

农村

道路
合计

永久

占地

风机及箱变基础 hm2 0.62 0.62

施工（检修）道路区 hm2 29.20 0.23 0.52 29.95

杆塔 hm2 0 0

小计 29.82 0.23 0.52 30.57

临时

用地

安装场 hm2 4.00 4.00

电缆直埋线路 hm2 0.74 0.74

杆塔施工场地 hm2 0 0

人抬道路 hm2 0.40 0.40

施工营造区 hm2 0.54 0.54

弃渣场 hm2 0 0

小计 5.68 5.68

合计 35.50 0.23 0.52 36.25
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程一般为 730m～1024m，山顶与沟谷相对高差 220m～460m，为低山区。地形坡度 20

°～35°，局部边坡达 45°。场区内近南北向短浅冲沟较发育，宏观地形切割较强烈，

完整性较差，略显零乱。山顶(脊)大部分相连，且顶部宽度大小不一，山脊(顶)部分基岩

裸露，山坡及坡脚均被第四系所覆盖，覆盖层较厚。地表植被生长茂密，主要为松林和

灌木。

1.2.1.2 植被和土壤

项目区土壤类型主要为赤红壤，土体抗冲刷能力较差，土壤多呈酸性。

工程区地处亚热带，气候与土壤条件良好，植被种类繁多，繁植生长旺盛和资源丰

富等特点。

项目周围主要有亚热带常绿阔叶林、亚热带灌木草丛植物、人工林和农作物等。主

要树种有大叶相思、黎蒴、木麻黄、黄连木、构树、阴香、马尾松、台湾相思、大叶相

思、湿地松、加勒比松、柠檬按、窿缘按、尾叶按、细叶榕、荷木、印度黄檀、石栗、

大叶紫薇、麻棘、爪哇木棉等。灌木有野牡丹、铺地柏、田菁、酒饼叶、三角梅、海桐、

大叶黄杨、夹竹桃、安石柳、胡枝子等，地被植物主要有含羞草、三裂叶野葛、山鸡血

藤、苦瓜藤、百喜草、假俭草、白刺、鹧鸪草、铺地黍、类芦、狗牙根、高羊茅等。

工程风机均位于山脊，山区植被覆盖率 70%以上，局部山体有少量岩土裸露。由于

受植被垂直分带影响，山顶植被较稀疏，山脚及山腰多为人工林，植被较好。

1.2.1.3 气象条件

工程位于广东省德庆县西北部官圩镇和高良镇境内，德庆县地处低纬北回归线以南，

属亚热带季风气候，大气环流随季节的变化而变化，太阳高度角大，辐射强烈，具有热

量丰富、阳光充足、雨量充沛，四季分明、水热同季、夏长冬短的气候特点。年平均气

温 22.3℃，年平均降雨量 1493mm，年平均日照时数 1731h。项目区内主要水文气象指

标见表 1.2-1：
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表 1.2-1 项目区主要水文气象指标

序号 指标 单位 数值 备注

1 多年平均气温 ℃ 22.3 德庆气象站，统计年限
1983-2012

2 极端最高气温 ℃ 36
3 极端最低气温 ℃ 4.0
4 多年平均降雨量 mm 1493

5
5年一遇 24h最大降雨量 mm 142

高良站资料10年一遇 24h最大降雨量 mm 169
20年一遇 24h最大降雨量 mm 195

6
5年一遇 1h最大降雨量 mm 67

金林站资料10年一遇 1h最大降雨量 mm 79
20年一遇 1h最大降雨量 mm 90

7 年平均相对湿度 ％ 81
8 年平均日照时数 h 1731
9 平均风速 m/s 1.1
10 年最大风速 m/s 14 NNE，1982.8.11
11 多年平均雷暴日数 d 86

1.2.1.4 河流水系

工程区属低山-丘陵地貌，风电场区域无河流，仅有山涧冲沟，冲沟地表水流受大气

降水影响较大，雨天时水量大，干旱时水量较小。

本项目区属西江流域，项目区内无河流水系。

1.2.2 水土流失及防治情况

根据广东省水利厅印发的《广东省第四次水土流失遥感普查成果报告》（2013年 8月），

德庆县水土流失面积共 382.28km2，其中自然侵蚀面积约 182.87km2，人为侵蚀面积

199.42km2。

本工程位于广东省肇庆市德庆县。根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区土壤侵蚀

类型为南方红壤丘陵区水力侵蚀范畴，以面蚀为主，在部分地区兼有沟蚀，自然侵蚀强

度轻微，该区背景土壤侵蚀模数为 500t/km2.a
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2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计
2015年 4月 24日，国家能源局以国能新能〔2015〕134号印发了《国家能源局关于

印发“十二五”第五批风电项目核准计划的通知》，2015年 5月 11日，广东省发展改革

委员会以粤发改能新函[2015]1909号文件发布《广东省发展改革委转发国家能源局关于

印发“十二五”第五批风电项目核准计划的通知》，同意本项目列入核准计划。

2015年 6月，中国电建集团中南勘测设计院有限公司编制完成了《中广核肇庆德庆

大顶山风电场二期项目可行性研究报告》；并于当月通过评审；

2.2 水土保持方案
广东省水利电力勘测设计研究院受业主委托于 2015年 8月编制完成了《中广核肇庆

德庆大顶山风电场二期项目水土保持方案报告书》(送审稿)。2015年 9月 14日，广东省

水利水电技术中心在广州市组织召开了《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保

持方案报告书》（送审稿）技术审查会。广东省水利电力勘测设计研究院根据评审意见进

行修编，于 2015年 9月完成《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持方案报告

书》（报批稿）。2015年 10月 19日，广东省水利厅以粤水水保[2015]91号文批复了该项

目。

2.3 水土保持方案变更
本工程水土保持方案无重大变更。

2.4 水土保持方案后续设计
中国电建集团中南勘测设计院有限公司对本工程进行了初步设计、施工图设计，对

站区场地平整及护坡、站区排水及绿化等进行了设计。

2.5 方案设置目标值
本项目地处肇庆市德庆县辖区内，项目所处水土流失防治区属于省级水土流失重点

治理区，按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中防治标准等级与

适用范围的规定，本工程水土流失防治标准执行建设类项目二级标准，并根据项目区的

降水量、土壤侵蚀强度和地形等因素，参考防治标准进行修正，从而确定本工程的水土
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流失防治目标值。调整后，本工程水土流失防治目标采用标准值见表 2.5-1。本工程水土

保持设施验收执行防治目标与批复的水土保持方案设定的防治指标保持一致。

表 2.5-1 方案设计的水土流失防治目标

指标名称

标

准

值

设计水平年（2018年）

风

电

机

组

区

施工（检修）道

路区
集电线路区

施

工

营

造

区

弃渣场区

综

合

目

标

挖

方

段

区

半

挖

半

填

段

区

填

方

段

区

电缆

直埋

线路

区

架

空

线

路

区

人

抬

道

路

区

堆

渣

区

临时

道路

区

扰动土地整治（%） 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
总治理度(%) 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
土壤流失控制比 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
拦渣率(%) 95 95 95 95 95 95 95 / 95 95 95 95

林草植被恢复率
(%) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

林草覆盖率(%) 22 80 15 22 22 80 80 90 80 85 85 25
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3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围
3.1.1 方案批复的水土流失防治责任范围

根据《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持方案报告书（报批稿）》和

广东省水利厅对该项目水保方案的粤水水保[2015]91号文批文，中广核肇庆德庆大顶山

风电场二期项目水土流失防治责任范围面积为 81.48hm2，其中项目建设区 59.31hm2、直

接影响区 22.17hm2。方案批复的各防治区水土流失防治责任范围情况详见表 3.1-1。

3.1.2 施工期扰动、影响范围及验收范围

根据本工程有关设计、施工和竣工图资料及图纸，结合现场核实，本工程建设实际

扰动原地貌、损坏土地和植被面积共计 36.25hm2，其中永久占地 30.81hm2，临时占地

5.44hm2。工程实际水土流失责任范围为项目建设区，面积为 36.25hm2，无直接影响区。

水土流失防治责任范围图见附图 3。

方案批复的防治责任范围和工程实际防治责任范围对比情况，见表 3.1-1。

表 3.1-1 方案批复防治责任范围与工程实际防治责任范围对比表 单位：hm2

项目

防治责任范围

占地类型 变化原因批复范

围

实际范

围

增减

（+/-）

项
目
建
设
区

风电机

组区

风机及箱变基础 0.80 0.62 -0.18 永久 实际施工机组减少了 5台
安装场 5.00 4.00 -1.00 临时 实际施工机组减少了 5台
小计 5.80 4.62 -1.18 /

施工（检修）道路区 46.33 29.95 -16.38 永久
实际施工道路由 36.81km减

少为 14.53km。

集电线

路区

电缆直埋线路区 0.68 0.74 +0.06 临时

架空线路区 0.71 0 -0.71 永久、临时 架空线路改为直埋敷设。

人抬道路区 0.40 0.40 0 临时

合计 1.79 1.14 -0.65 /
施工营造区 0.54 0.54 0 临时

弃渣场区 4.85 0.00 -4.85 临时
安装场地和道路布设方案优

化，减少挖方，未设弃渣场

直接影响区 22.17 0.00 -22.17 /

工程施工严格控制在征地范

围以内，工程建设对征地线

以外区域没有发生水土流失

影响，无直接影响区

合计 81.48 36.25 -45.23 / /
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3.1.3 水土流失防治范围变化分析

本次验收实际防治责任范围的面积与方案批复的面积相比减少了 45.23hm2，各区域

面积主要变动原因如下：

（1）风电机组由 25台减少为 20台；占地减少 1.18hm2；施工（检修）道路占地减

少 16.38hm2。集电线路总长有所减少，且全采用直埋式敷设，占地减少 0.65hm2。

（2）通过优化安装场地平整设计，减少风电机组区的土方开挖量；通过优化道路布

设，减少施工（检修）道路区的土石方开挖量。实现挖填平衡，没有设置弃渣场，因此

弃渣场占地减少 4.85hm2。

（3）根据现场查看、收集资料，由于工程施工作业严格控制在征地范围以内，工程

建设对征地线以外区域没有发生水土流失影响或引发加剧水土流失的现象。因此，实际

建设中，本工程也没有直接影响区，减少了防治责任范围的面积 22.17hm2。

3.2 弃渣场设置
本工程开挖总量约为 97.91万 m3（其中剥离表土 1.93万 m3，土石方 95.98万 m3），

土石方回填总量约 95.98万 m3，弃方 1.93万 m3均为表土，用于绿化。因此实际未设置

弃土场、取土场。实际土石方平衡表详见表 3.2-1。

表 3.2-1 实际土石方量平衡表 单位：万 m3

序号 工程项目 挖方 填方
利用

方

借

方
来源 弃方 去向

1 风电机组区 22.56 21.61 21.61 0.95 弃方为表土就地平

整于绿化区域

2 施工（检修）

道路区
74.38 73.6 73.6 0.78 弃方为表土就地平

整于绿化区域

3 集电线路区 0.62 0.42 0.42 0.2 弃方为表土就地平

整于绿化区域

4 施工营造区 0.35 0.35 0.35 0 弃方为表土就地平

整于绿化区域

合计 97.91 95.98 95.98 1.93

3.3 取土场设置
本工程不设取土场。
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3.4 水土保持措施总体布局
3.4.1 总体布局

本工程以防治新增水土流失和改善区域生态环境为主要目的，合理配置防治区的水

土保持措施。在防治措施上做到开发与保护相结合，工程与植物、临时措施相结合，形

成完整的防护体系。水土保持措施的实施情况与方案设计存在一些变化，本工程根据实

际情况实施相应的水土保持措施，水保措施设置有效，较好地控制了施工过程中的水土

流失。各防治分区实际水土保持措施见图 3.4-1。

（1）风电机组区

实际实施的水土保持措施如下：施工前的表土剥离、施工过程周边拦挡、挡水埂、

浆砌石截水沟、浆砌石排水沟，施工完毕后进行整地、植物绿化措施等。

（2）施工（检修）道路区

1）挖方段区

主体设计的路堑墙拦挡、浆砌石排水沟、对地质条件稍差的挖方边坡防护等措施，

水保方案补充的施工前的表土剥离，施工过程中的浆砌石截水沟、马道排水沟、临时拦

挡、地质较好边坡的绿化，施工完毕后路基两侧全面整地、覆土绿化措施。

2）半挖半填段区

主体设计的路肩墙及路堑墙拦挡、浆砌石排水沟、对地质条件稍差的挖方边坡、填

方边坡防护措施，水保方案补充的施工前的表土剥离、施工过程中的浆砌石截水沟、临

时拦挡、地质较好边坡的绿化，施工完毕后路基两侧全面整地、覆土绿化措施。

3）填方段区

主体设计的路肩墙拦挡、浆砌石排水沟、填方边坡防护等措施，水保方案补充的施

工前的表土剥离、施工过程的临时拦挡及施工完毕后路基两侧全面整地、覆土绿化措施。

（3）集电线路区

1）电缆直埋线路区

在电缆直埋线路区措施主要有表土剥离、临时堆土防护措施及绿化恢复措施。

2）架空线路区

实际施工过程中主体工程设计方案调整，全部采用直埋敷设，没有架空线路。

3）人抬道路区

实施的水保措施主要为施工完成后全面整地及植被恢复措施。
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（4）施工营造区

施工过程的排水措施、沉沙、施工结束后的土地整治及植物恢复措施。
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图 3.4-1 各区水土流失防治措施布置框图
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3.4.2 措施布局与方案设计对照

本工程实际水土保持措施布局与方案设计对照有一些变化，主要包括施工（检修）

道路区骨架护坡措施变更为植草护坡措施，因施工方案优化实际施工中没有产生永久弃

渣而未设置弃渣场，未实施方案设计中的弃渣场区的水土保持措施。

3.4.3 总体布局特点及评价

经过现场调查，中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目因地制宜、合理布设防治措

施，风机、箱变基础及风机安装场地在主体工程设计中，针对施工建设的具体特点，对

项目建设各区分别采取工程防护措施，基本能够满足水土保持的要求。针对风机安装场

地由于开挖平整后部分区域与周围场地地面有一定高差，主体工程中根据站区地形、地

质情况，依照相关的设计规范设置浆砌石挡墙，在部分开挖边坡坡顶布设浆砌石截水沟，

坡脚与场地平台布设浆砌石排水沟，排导坡面汇水。

施工（检修）道路区 在路基开挖前先施工截水沟，对于较高边坡采取分级放坡，

坡高约 6-8m设一马道，宽 2m，马道内侧砌浆砌石排水沟，疏导坡面雨水，马道排水沟

与截水沟连接，构成顺畅排水系统。硬化路面可以有效地减少站外、站内道路的水土流

失，不仅保证公路的安全使用，而且有效防止了雨水对公路及边坡冲刷造成的水土流失。

各个分区再根据需要辅以表土剥离，将表土用编织袋装袋后用于临时拦护；临时堆

土坡面采用塑料彩条布覆盖防护，铺草皮、种植绿化等植物措施等。

总的来说，各防治区的水土保持措施布局合理，措施较为全面，根据现场查勘，这

些措施能够形成系统的水土保持防治措施体系，使新增水土流失得到控制，生态环境得

到显著改善。

3.5 水土保持设施完成情况
3.5.1 水土保持工程措施实施情况评估

3.5.1.1水土保持工程措施实施情况及完成工程量

建设单位按照水土保持方案和工程建设的技术要求，将水土保持工程措施纳入了主

体工程施工体系，水土保持工程建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和水

土保持工程措施设计进行施工。

工程措施主要完成工程量为：剥离表土 9.49hm2，绿化覆土 19140m3，浆砌石挡（渣）

墙 1251m3，浆砌石截水沟 10475m，浆砌石排水沟 5750m。具体工程量见表 3.5-1。
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表 3.5-1 工程措施实际完成量与设计情况对比表

分区 措施名称
单

位

工程量
备注

方案设计 实际实施 实际-方案

风电机

组区

表土剥离 hm2 4.76 4.36 -0.40

绿化覆土 m3 9525 9600 +75

浆砌石截水沟 m 260 260 0

浆砌石排水沟 m 4500 4510 10

浆砌石挡（渣）墙 m3 1250 1251 +1

施工（检

修）道路

区

表土剥离 hm2 3.92 4.31 +0.39

基本按方案实

施

绿化覆土 m3 7842 7900 +58

浆砌石截水沟 m 10210 10215 +5

浆砌石排水沟 m 1240 1240 0

集电线

路区

表土剥离 hm2 0.99 0.28 -0.71

取消了架空线

路，电缆全采

用直埋敷设方

式。

绿化覆土 m3 1982 1080 -902

浆砌石截水沟 m 280 0 -280

浆砌石排水沟 m 420 0 -420

浆砌石挡（渣）墙 m3 220 0 -220

施工营

造区

表土剥离 hm2 0.54 0.54 0.00

绿化覆土 m3 1080 1080 0

弃渣场

区

表土剥离 hm2 4.29 0.00 -4.29

主体方案设计

调整，实际未

设弃渣场

绿化覆土 m3 8580 0 -8580

浆砌石截水沟 m 1294 0 -1294

浆砌石排水沟 m 420 0 -420

浆砌石挡（渣）墙 m3 2637 0 -2637

注：“＋”表示增加，“－”表示减少。

3.5.1.2水土保持工程措施实际实施与方案设计对比分析

水土保持工程措施变化的主要原因有：

（1）集电线路区取消了架空线路，全部采用直埋敷设线路，挡墙、截水沟数量减少。

（2）施工过程中土石方挖填平衡未产生永久弃渣因此未设弃渣场，弃渣场区的水土

保持措施实际未发生。表土剥离、绿化覆土、浆砌石挡渣墙、浆砌石截水沟和浆砌石排

水沟数量减少。
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3.5.2 水土保持植物措施实施情况评估

3.5.2.1水土保持植物措施实施情况及完成工程量

主要完成水土保持植物措施工程量有：全面整地 10.33hm2，铺草皮 115410m2，撒播

草籽 3.58hm2，栽植灌木 16650株，栽植乔木 450株，栽植攀援植物 25900株。已实施

的植物措施工程量与方案设计量的对比情况详见表 3.5-2。

表 3.5-2 植物措施实际完成量与设计情况对比表

分区 措施名称 单位

工程量

备注方案设

计

实际实

施

实际-
方案

风电机组区
全面整地 hm2 4.76 4.30 -0.46

铺草皮 m2 5.08 4.09 -0.99

施工（检修）

道路区

全面整地 hm2 3.92 4.41 +0.49

道路边坡撒播草籽

面积增加

铺草皮 m2 6.42 7.45 +1.03

撒播草籽 hm2 0 1.96 +1.96

栽植灌木 m2 15684 15750 +66

栽植攀援植物 株 25900 25900 0

集电线路区

全面整地 hm2 1.71 1.08 -0.63
取消了架空线路，

全部采用直埋敷

设。

撒播草籽 hm2 1.71 1.08 -0.63

铺草皮 m2 500 0 -500

施工营造区

全面整地 hm2 0.54 0.54 0

基本按方案实施
撒播草籽 hm2 0.54 0.54 0

栽植灌木 m2 450 450 0

栽植乔木 株 900 900 0

全面整地 hm2 4.29 0 -4.29
主体工程方案调

整，实际未设弃渣

场

弃渣场区 撒播草籽 hm2 4.29 0 -4.29

栽植灌木 m2 3575 0 -3575

栽植乔木 株 7150 0 -7150

注：“＋”表示增加，“－”表示减少。

3.5.2.2植物措施实际实施与方案设计对比分析

水土保持植物措施变化的主要原因有：

（1） 集电线路区全采用直埋敷设，塔基取消，占地面积较小，因此撒播草灌工程

量减小。

（2） 施工过程中土石方挖填平衡未产生永久弃渣因此未设弃渣场，弃渣场区的水
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土保持措施实际未发生。全面整地、撒播草籽、栽植灌木和栽植乔木工程量减少。

3.5.3 水土保持临时措施实施情况评估

3.5.3.1水土保持临时措施实施情况及完成工程量

根据水土保持监测资料，该工程建设过程中落实了临时排水沟共 2605m、沉沙池 92

座；编制土袋挡墙 5994 m3、彩条布临时覆盖措施 18650m2、挡水埂 16198m。

已实施的临时措施工程量与方案设计量的对比情况详见表 3.5-3。

表 3.5-3 临时措施实际完成量与设计情况对比表

分区 措施名称 单位
工程量

备注
方案设计 实际实施 实际-方案

风电机组区

临时排水沟 m 2225 2225 0

沉沙池 座 25 25 0

编织袋挡墙 m 600 650 +50

塑料彩条布覆盖 m2 3700 3700 0

挡水埂 m 1250 1250 0

施工（检

修）道路区

编织袋挡墙 m3 4722 4742 +20

挡水埂 m 20610 14948 -5662

塑料彩条布覆盖 m2 18000 14500 -3500

沉沙池 座 65 65 0

集电线路区 编织袋挡墙 m3 1982 570 -1412 架空线路改

为直埋敷设

临时排水沟 m 380 380 0

沉沙池 座 2 2 0

施工营造区 塑料彩条布覆盖 m2 450 450 0

编织袋挡墙 m3 27 32 +5

弃渣场区

临时排水沟 m 300 0 -300

未设弃渣场
沉沙池 座 8 0 -8

塑料彩条布覆盖 m2 3200 0 -3200

编织袋挡墙 m3 700 0 -700

注：“＋”表示增加，“－”表示减少。

3.5.3.2临时措施实际实施与方案设计对比分析

（1）风电机组区，临时排水沟和沉沙池工程量、临时拦挡和覆盖措施基本按照方案

数量完成，分区围蔽施工，将水土流失现象控制在分区范围内。

（2）实际施工过程中，主体工程方案调整取消了架空线路，电缆全部采用直埋敷设，

编织土袋挡墙数量减少。
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（3）施工（检修）道路区由于线路施工过程中根据现场施工的实际情况塑料彩条布

覆盖和挡水埂数量有所减少，其它基本按方案数量实施；施工营造区基本按设计方案实

施了水土保持临时措施。

（4）实际施工时未设弃渣场，弃渣场区的水土保持临时措施未实际发生。

3.5.4 水土保持措施实施效果

实际建设过程中，由于工程建设规模发生了变化，主体工程进行了相应的调整，使

得工程水土保持措施布设发生一定的变化。通过现场调查，实际完成的工程量基本满足

工程水土流失防治的需要。建设单位在工程建设过程中采取了相应的水保、生态恢复等

措施以及管理措施，施工期尽量避免对周边及下边坡造成水土流失危害，运行初期工程

措施防护较好，基本到位有效，符合水土保持方案提出的要求，有效地防止了工程建设

对生态环境的破坏。

3.6 水土保持投资完成情况
3.6.1 水土保持方案批复投资

根据广东省水利厅批复的《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持方案报

告书》（报批稿），中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持工程总投资为 1633.04

万元，其中主体工程中具有水土保持功能的工程项目投资 621.20万元，方案新增水土保

持投资 1011.84万元。方案新增投资中工程措施 450.65万元，植物措施 221.88万元，施

工临时工程 162.47万元，独立费用 92.07万元（建设管理费为 16.70万元，工程建设监

理费为 21.08万元，科研勘测设计费为 41.76万元，水土保持监测费为 12.53万元），基

本预备费 55.62万元，水土保持补偿费 29.15万元。

3.6.2 水土保持工程实际完成投资情况

通过对结算资料和水土保持措施工程量进行核实查对，本项目水土保持实际完成投

资 1533.28万元。投资中工程措施投资 737.04万元；植物措施投资 293.58万元；临时措

施 388.59万元；独立费用 111.59万元；水土保持补偿费 2.20万元。详见表 3.6-1。
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表 3.6-1 水土保持投资实际完成量及与方案批复投资的对比情况表

编号 措施名称
批复投

资(万元)
完成投资

(万元)

投资增减

(+/-，万
元)

备注

一

第一部分 工程措施 1045.36 737.04 -308.32
表土剥离 14.21 94.91 +80.70
绿化覆土 31.16 95.70 +64.54

浆砌石挡（渣）墙 106.77 62.55 -44.22
浆砌石截水沟 209.47 350.54 +141.07
浆砌石排水沟 89.04 133.34 +44.29
拱形骨架及镶边 594.70 0.00 -594.70 主体已列

二

第二部分 植物措施 248.38 293.85 +45.47
全面整地 1.40 51.65 +50.25

铺草皮 193.11 138.49 -54.62 含主体已列

26.5万元
撒播草籽 13.15 21.48 +8.33
栽植乔木 6.85 6.75 -0.10
栽植灌木 22.10 36.63 +14.53
栽植攀援植物 11.78 38.85 +27.07

三

第三部分 临时措施 162.48 388.59 +226.11
（一）临时工程措施 149.03 368.51 +219.47

临时排水沟 3.25 13.43 +10.18
沉沙池 41.10 91.81 +50.72

编织袋挡墙填筑及拆

除
85.92 239.76 +153.84

塑料彩条布覆盖 14.68 18.65 +3.97
挡水埂 4.09 4.86 +0.77

（二）其他临时工程 13.45 20.09 +6.64

四

第四部分 独立费用 92.07 111.59 +19.52
建设管理费 16.70 27.86 +11.16
工程监理费 21.08 21.08 0.00
科研勘察设计费 41.76 41.76 0.00
水土保持监测费 12.53 20.89 +8.36

五 基本预备费 55.62 0.00 -55.62
六 水土保持设施补偿费 29.15 2.20 -26.96
七 水保总投资 1633.06 1533.28 -99.79
注：因计算时采用四舍五入保留位数法，表中最后一位小数的值可能会有误差。

3.6.3 水土保持投资估算与完成情况对比分析

本工程水土保持实际完成投资 1533.28万元。投资中工程措施投资 737.04万元，占
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水土保持总投资的 48.07%；植物措施投资 293.58万元，占水土保持总投资的 19.17%；

临时措施 388.59万元，占水土保持总投资的 25.34%；独立费用 111.59万元，占水土保

持总投资的 7.28%；水土保持补偿费 2.20万元，占水土保持总投资的 0.14%。实际完成

的水土保持总投资较水土保持方案估算减少了 99.79万元，投资变化见表 3.6-1。

本工程实际完成水土保持投资 1533.28万元较水土保持方案批复的投资减少了 99.79

万元，实际发生水土保持投资主要变化部分和原因如下：

（1）工程措施投资减少了 308.32万元，主体工程方案调整，主体工程设计中投资

较大的浆砌石骨架、镶边护坡变更为经济适用的放坡加植草护坡，投资减少 594.70万元。

同时表土剥离、绿化覆土和截排水沟由于结算单价较方案增加投资相应增加。

（2）植物措施投资增加了 45.47万元，主要由于全面整地、栽植灌木和栽植攀援植

物的结算单价比方案单价高引起。

（3）临时措施投资增加 226.11万元，主要是由于沉沙池和编制土袋拦挡结算单价

较方案单价高。

（4）独立费用增加了 19.52万元，主要是由于工程措施、植物措施和临时措施变化，

按费率计费的工程建设管理费等相应增加。

（5）基本预备费未发生，减少投资 55.62万元。

总体上看，该工程水土保持工程措施、植物措施、施工临时工程及独立费用投资基

本合理，基本能满足批复水土保持方案的目标任务。
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4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系
4.1.1 建设单位

中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司将各项水土保持措施实施同主体工

程一起纳入质量管理体系之中，强调参建各方要以质量控制为中心，并建立了以项目法

定代表为质量第一责任人的质量管理体系。按照国家有关规定，积极参与工程建设全过

程和全方位的监控工作。在工程准备初期，为确保各项水土保持措施落实到实处，加强

了工程招投标、合同管理和工程建设监理等方面工作。在工程建设管理中，始终坚持“目

标明确、职责分明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进”的原则，按照国家基建

项目管理要求，认真贯彻执行业主负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制的建设

管理原则，严格按照“服务、协调、督促、管理”的八字方针，积极推行“四位一体”的运作机

制，把搞好工程建设服务作为第一任务，为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和

施工条件，使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。

4.1.2 施工单位

为加强工程质量管理，实现工程总体目标，工程施工单位中国水利水电第一工程局

有限公司成立了水保领导小组，并指派专人予以负责。制定了“水土保持工作制度”，并

严格执行，宣传到位、落实到位；制定了一系列质量管理制度，建立健全针对本项目的

质量保证体系。并按照质量体系标准运行，实现和规范项目质量管理工作，提高质量控

制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。

一是建立健全质量监督管理体系。本项目设置了专门的质量管理部门，并配备了专

职质量管理人员和监督验收人员。二是实行全面质量管理。施工单位的三级质检员、特

殊工种的作业人员、计量器具和分包单位，必须通过资质审查后才能上岗。对于资质不

全或不在有效期内的人员和单位，坚决要求退场，并根据有关规定给予处罚。建立质量

奖惩制度，充分发挥参建人员的积极性。三是落实质量责任制。明确项目第一负责人同

时也是质量负责人，做到凡事有人负责，有人监督，有人检查，有据可查。四是结合工

程实际情况，质量目标、质量保证体系及技术措施，并确定土建分部工程优良率 95%以

上。五是督促承包人严格落实“三检”（自检、复检、终检），建立了“承包单位班组自检、

承包单位复检、监理工程师终检”的三级质量管理模式，层层落实质量管理责任制，形成

了上下贯通、内外一体的质量保证体系。
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4.1.3 监理单位

监理单位对本项目实施监理（含水土保持工程）。监理部建立和完善了工程质量保证

体系，实现对工程质量的全过程监控。具体的质量措施包括思想保证措施、组织保证措

施、人力资源保证措施、技术保证措施、通过加强质量教育、加强技术培训、积极开展

QC小组活动、明确质量目标责任制、强化企业质量自控能力、工艺控制、工程材料控

制、施工操作控制等手段，使项目各项水土保持措施保质保量按时完成。

4.1.4 设计单位

设计单位根据水土保持法律、法规要求，充分考虑工程所处的地形地貌及水文地质

条件，本着“因地制宜、突出重点”的原则，设计符合工程实际的水土保持措施，尽量减

轻工程建设对周边环境的影响。

4.1.5 质量监督单位

本工程质量监督单位根据国家有关法律法规和建设单位基本建设监督程序和监督方

案，对参建单位的人员资质、质量管理体系、施工方案、检测设备、质量记录、质量等

级评定进行抽查和审核，裁决有关质量争议问题。质量监督检查大纲、工程建设标准强

制性条文及规范、规程要求，对本工程进行质量监督检查。

综上所述，工程建设的质量管理体系健全，对于确保各项工程质量起到了较好的控

制作用。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价
4.2.1 项目划分及结果

4.2.1.1工程措施项目划分

工程措施的分部工程质量评定是在分部工程竣工验收意见的基础上，对工程的建设

过程和运行情况进行考核，根据施工记录、监理记录、工程外观、工程缺陷和处理情况

等进行综合评定。

本工程的水土保持单位工程主要为挡土挡渣工程、土地整治工程、防洪排导工程，

主要包括采用的挡土墙、表土剥离、绿化覆土、截水沟、排水沟和沉砂池等。施工单位、

监理单位对项目区的防洪排导工程进行了质量评定，根据相关工程质量评定资料，包括

主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师验收、建设单位组织分部工程验收等

资料，评定结果为各检验批质量全部合格，合格率为 100％。工程措施共划分为 3个单

位工程，5个分部工程和 65个单元工程，质量评定均合格，本工程水土保持工程措施项
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目划分结果及评定结果见表 4.2-1。

表 4.2-1 水土保持工程措施项目划分结果及评定结果表

单位工程 分部工程 单元工程 单元工程个数 质量评定

挡土挡渣工程 浆砌石挡墙 7 合格

土地整治工程
表土剥离 15 合格

绿化覆土 每1000m3一个 15 合格

防洪排导工程
浆砌石截水沟 14 合格

浆砌石排水沟 14 合格

4.2.1.2植物措施项目划分

本项目水土保持植物措施主要为植草及种植乔灌木，措施基本落实完成，植物措施

完成的质量和数量基本符合设计要求。植物措施总体布局合理，选择了适宜当地生长的

草种；采用了人工栽植、自然恢复草灌结合的方式，形成立体绿化模式，提高了美化环

境的效果，现有绿地全面进入维护保养阶段。经抽查，项目区植被总体情况良好，植物

措施质量总体评价为合格。植物措施共划分为 1个单位工程，2个分部工程和 40个单元

工程，质量评定均合格。

本工程水土保持工程措施项目划分结果及评定结果表见表 4.2-2。

表 4.2-2 水土保持植物措施项目划分结果及评定结果表

单位工程 分部工程 单元工程
单元工

程个数
质量评定

植被建设工程
全面整地 每个分区作为一个单元 4 合格

点片状植被 约每 1hm2作为一个单元工程 36 合格

4.2.2 各防治分区工程质量评定

4.2.2.1工程措施质量评价

本工程主体工程施工已经完成，主体工程在施工过程中结合水土保持要求已采取了

相应的水土保持措施，水土保持工程措施包括表土剥离、绿化覆土、浆砌石挡墙、截排

水沟等。

本工程水土保持工程措施现场调查表见 4.2-3。
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表 4.2-3 水土保持工程措施部分现场调查表

现场图片 具体位置 调查时间 外观规格 质量情况

施工（检修）

道路路侧排

水沟

2020年 6月

采用明沟排

水，排水效果

良好，浆砌石

结构。

无明显缺

陷，表面平

整、无破损，

表观质量合

格。

风电机组区

挡土墙
2020年 6月 浆砌石

结构。

无明显缺

陷，表面平

整，表观质

量合格。

风电机组区

塔基场地排

水沟

2020年 6月

采用明沟排

水，排水效果

良好，浆砌石

结构。

无明显缺

陷，表面平

整、无破损，

表观质量合

格。

塔基区场地

整地
2020年 6月 场地平坦

无明显缺

陷，表面平

整，表观质

量合格。

4.2.2.2工程措施成效评价及功能评估

本工程项目从开始施工至今，主体工程施工已经完成。经过现场检查和查阅有关自

检成果和完工验收资料，本项目工程评估组认为：本工程建设过程中将水土保持工程纳

排水沟

挡土墙

排水沟
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入主体工程施工之中，水土保持建设与主体工程建设同步进行，质量保证体系完善。对

进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入

使用，有效地保证了工程质量。水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，

建筑物结构尺寸规则，外表整齐，质量符合设计和规范要求，工程措施质量总体合格，

运行良好，符合水土保持竣工验收条件。

4.2.2.3植物措施质量评价

本工程对区内能绿化的区域采用铺植草皮、撒播草籽、栽植灌木、乔木和攀援植物

等进行绿化。经现场查看，实施的林草植被措施在当地气候条件下恢复情况良好，项目

区经过植物措施的实施，达到了植物措施的设计要求。

本工程水土保持植物措施现场调查表见表 4.2-4。

表 4.2-4 水土保持植物措施部分现场调查表

现场图片 具体位置 调查时间 外观规格 质量情况

施工（检修）

道路路侧绿

化

2020年 6月
草皮生长状

况良好，成

活率 99%。

已进入稳定生

长期，成活率

99%，外观整
齐，生长旺盛，

质量合格。

塔基及路侧

边坡绿化
2020年 6月

草籽（皮）

和灌木生长

状况良好，

成活率

95%。

已进入稳定生

长期，成活率

95%，外观整
齐，生长旺盛，

质量合格。
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1#（023）风
机平台

2020年 6月
草籽（皮）

生长状况良

好

已进入稳定生

长期，成活率

92%以上，生
长旺盛，质量

合格。

2#（024）风
机

2020年 6月

草籽（皮）

生长状况良

好，成活率

85%。

已进入稳定生

长期，成活率

90%，外观整
齐，生长旺盛，

质量合格。

6#风机 2020年 6月

草籽（皮）

生长状况良

好，成活率

85%。

已进入稳定生

长期，成活率

85%，外观整
齐，生长旺盛，

质量合格。

7#（029）风
机

2020年 6月
草籽（皮）

生长状况良

好

已进入稳定生

长期，成活率

98%以上，生
长旺盛，质量

合格。
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11#（033）
风机

2020年 6月
草籽（皮）

生长状况良

好

已进入稳定生

长期，成活率

95%以上，生
长旺盛，质量

合格。

12#（034）
风机

2020年 6月
草籽（皮）

生长状况良

好

已进入稳定生

长期，成活率

99%以上，生
长旺盛，质量

合格。

17#（039）
风机

2020年 6月
草籽（皮）

生长状况良

好

已进入稳定生

长期，成活率

90%以上，生
长旺盛，质量

合格。

18#（040）
风机

2020年 6月
草籽（皮）

和灌木生长

状况良好

已进入稳定生

长期，成活率

95%以上，生
长旺盛，质量

合格。
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19#（041）
风机

2020年 6月
草籽（皮）

生长状况良

好

已进入稳定生

长期，成活率

85%以上，生
长旺盛，质量

合格。

20#（042）
风机

2020年 6月 植被生长状

况良好

已进入稳定生

长期，成活率

85%以上，生
长旺盛，质量

合格。

4.2.2.4植物措施成效评价及功能评估

经过现场检查和查阅有关自检成果和完工验收资料，本项目工程评估组认为：建设

单位在本工程建设过程中，基本按照有关法律法规要求开展了水土流失防治工作治理，

采取了相应的水土保持植物措施，较好地落实了水土保持设计中植物措施任务；植物措

施总体布局合理，选择了适宜当地生长的草种；采用了人工栽植、自然恢复草灌结合的

方式，形成立体绿化模式，提高了美化环境的效果；所完成的植物措施质量总体合格，

大部分植被生长良好，成活率较高，对保护、改善和美化项目区环境起到了积极作用。

植物评估组认为本项目工程水土保持植物措施质量合格，符合水土保持竣工验收条件。

4.3 弃渣场稳定性评估
本工程无弃渣场，不涉及弃渣场稳定性评估。

4.4 总体质量评价
综上所述，本项目实施的水土保持工程措施和植物措施设计合理，完成的质量和数

量基本符合设计要求，落实了水土保持方案中的防护措施设计，达到了水土保持设施验

收技术规程的要求，有效地控制了开发建设中的水土流失。
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本工程建设单位履行了水土保持法规定的水土流失防治义务，项目水土保持设施达

到了开发建设项目水土保持设施验收管理办法和验收技术规程的要求；水土保持措施布

局合理，体系健全，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关技术规范、标准的规

定，按设计文件建成或落实；组织开展了自查初验，质量控制到位和过程管理严格，水

土保持工程措施的外观和效果达标，且单元工程经质量鉴定和自查初验合格，水土保持

植物措施的数量和效果符合规范要求。项目完成水土保持设施质量总体合格，达到了国

家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，符合交付使用要求。
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5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况
中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目已完工，主体工程中的水土保持措施已

与主体工程同步实施，各项治理措施已完成。各项水土保持措施运行情况良好，植

被生长旺盛，本项目日后的运行管理工作继续由中广核新能源投资（深圳）有限公

司华南分公司负责，同时根据相应的规章制度和养护设施要求，加强对防治责任范

围内的各项水土保持设施的管理维护。综上可见，该工程水土保持设施管理维护责

任已落实，水土保持设施运行正常。

5.2 水土保持效果
5.2.1 水土流失治理

本工程完成扰动土地整治面积 35.86hm2，其中林草植物措施面积 18.54hm2，工

程措施面积 5.75hm2，建筑物及硬化固化面积 11.57hm2；水土流失治理达标面积

24.29hm2，项目建设区扰动土地整治率为 98.92%，水土流失总治理度为 98.41%，达

到了批复方案设定的目标值。详见表 5.2-1及表 5.2-2。

表 5.2-1 扰动土地整治率计算表

防治区
扰动地表面

积(hm2)

水土保持措施防治面积（hm2）
扰动土地整治率

（%）植物

措施

工程

措施

建筑物及硬

化固化
小计

风电机组区 4.62 4.01 0.19 0.40 4.60 99.58

施工（检修）道路区 29.95 12.85 5.56 11.17 29.58 98.76

集电线路区 1.14 1.14 0.00 0.00 1.14 100.00

施工营造区 0.54 0.54 0.00 0.00 0.54 100.00

弃渣场区 / / / / / /

合计 36.25 18.54 5.75 11.57 35.86 98.92
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表 5.2-2 水土流失总治理度计算表

防治分区
扰动地表

面积(hm2)
建筑物及硬

化固化（hm2）

水土流失总

面积（hm2）

治理达标面积（hm2）
水土流失总

治理度（%）植物

措施

工程

措施
小计

风电机组区 4.62 0.40 4.22 4.01 0.19 4.20 99.54
施工（检修）

道路区
29.95 11.17 18.78 12.85 5.56 18.41 98.02

集电线路区 小计 1.14 0.00 1.14 1.14 0.00 1.14

施工营造区 0.54 0.00 0.15 0.54 0.00 0.15 100.00

弃渣场区 / / / / / / /

合计 36.25 11.57 24.68 24.29 98.41

5.2.2 拦渣率

工程开挖的土石方全部及时回填利用，工程建设不产生弃渣。根据监测的结果，

工程施工期间拦渣率达99%以上，基本达到预期防治效果。

5.2.3 水土流失控制比

中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目项目区土壤容许流失量为 500t/（km2.a）。

随着各项工程和植物措施发挥效益，运行期土壤侵蚀模数为 500t/（km2•a），土壤流

失控制比为 1.0，达到了批复方案设定的目标值。

5.2.4 林草植被恢复率林草覆盖率

本工程通过绿化工程建设，项目建设区共实施林草措施总面积 18.54hm2，林草

植被恢复率 97.93%，林草覆盖率 51.16%。工程水土保持措施实施后防治效果分详见

表 5.2-3。

表 5.2-3 工程水土保持措施实施后防治效果分析

防治分区
扰动地表面积

(hm2)
可绿化面积

（hm2）

植物措施治理

达标面积（hm2）

林草植被

恢复率

（%）

林草覆

盖率

（%）
风电机组区 4.62 4.03 4.01 99.51 86.80
施工（检修）

道路区
29.95 13.23 12.85 97.19 42.92

集电线路区 1.14 1.14 1.14 100.00 100.00

施工营造区 0.54 0.54 0.54 100.00 100.00

弃渣场区 / / / / /

合计 36.25 18.94 18.54 97.93 51.16
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5.2.5 六项指标达标情况

表 5.2-4 本工程六项指标达标情况

六项指标名称 批复方案设置目标 验收计算结果 达标情况

扰动土地整治率（%） 95% 98.92% 达标

水土流失总治理度（%） 87% 98.41% 达标

土壤流失控制比 1.0 1.0 达标

拦渣率（%） 95% 99% 达标

林草植被恢复率（%） 97% 97.93% 达标

林草覆盖率（%） 25% 51.16% 达标

根据表 5.2-4结果分析：项目区的六项指标值均达到方案目标值，达到水土流

失防治二级标准，满足验收要求。

5.3 公众满意度调查
为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况

以及所产生的危害等，结合现场查勘，就工程建设的挖填土方管理、植被建设、土

地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，并将调查

结果作为本次验收的参考依据。在验收工作过程中，工作组共向工程附近群众发放

20份水土保持公众调查表，调查人群按年龄段包括青年 9人、中年 8人、老年 3人；

按性别包括男 10人、女 10人。

在被调查者 20人中，90%的人认为本工程建设对当地经济具有积极影响，项目

建设有利于推进当地经济发展；在对当地环境的影响方面，60%的人认为项目对当地

环境总体影响是好的；在林草植被建设方面，85%的人认为项目区林草植被建设工作

起到了保护生态环境的作用，取得了较好的成效；在土石方管理方面，满意率为 85%；

有 90%的人认为项目对所扰动的土地恢复良好，详见表 5.3-1。

项目建设过程中，建设单位严格工程管理，层层落实项目建设责任制，整个工

程建设均有条不紊进行，没有大的水土流失事件发生。项目区位于肇庆市，验收过

程中对当地群众的走访及民意调查，没有收到有关工程建设水土流失引起的投诉。
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表 5.3-1 项目区水土保持公众调查表

调查年龄段 青年 中年 老年 男 女

人数（人） 9 8 3 10 10

总人数 20

调查项

目评价

好 一般 差 说不清

人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例

项目对当地

经济影响
18 90% 1 5% 1 5%

项目对当地

环境影响
12 60% 5 25% 1 5% 2 10%

项目施工土石方

管理
17 85% 2 10% 1 5%

项目林草

植被建设
17 85% 3 15%

土地恢复情况 18 90% 1 5% 1 5%
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6 水土保持管理

6.1 组织领导
中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司作为工程的建设单位，根据《中

华人民共和国水土保持法》中的“开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成

水土流失的，应当进行治理”的原则，积极组织实施了中广核肇庆德庆大顶山风电场

二期项目各项水土保持措施。在工程建设过程中，中广核新能源投资（深圳）有限

公司华南分公司将有关水土保持工程及要求纳入主体工程建设计划中，规范水土保

持工程施工，并随时与工程涉及市、区的水行政主管部门联系，接受其监督、指导。

本项目水土保持工程包括主体工程设计中具有水土保持功能的工程和方案补充

的相关工程，其各项内容均在水土保持方案报告书中反映。根据国家基本建设程序

要求以及有关法律法规的规定，通过招投标，确定了施工、监理等单位。

中国电建集团中南勘测设计院有限公司作为设计单位加强了工程建设过程中的

信息交流和现场服务，常驻工地不定期巡视工程各施工面，发现与设计意图不符之

处，及时通知监理工程师责令承包商改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场

控制力度，取得了良好效果。

吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司作为主体工程与水土保持工程监理单

位，根据业主的授权和合同规定对承包商实施全过程监理，建立了以总监理工程师

为中心、各监理工程师代表分工负责、全过程、全方位的质量监控体系。

施工单位广东省输变电工程公司等均实行了项目经理负责制度，对工程从开工

到竣工的全过程进行了有效控制和管理，在现场设立质量控制点进行监控和测量。

工程建设的质量管理体系是健全和完善的。本工程各参建单位汇总见表 6.1-1

表 6.1-1 工程建设有关单位

工程建设单位 中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司

工程运行管理单位 中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司

工程设计单位 中国电建集团中南勘测设计院有限公司

水土保持方案编制单位 广东省水利电力勘测设计研究院

施工单位 中国水利水电第一工程局有限公司

工程监理单位 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司

水土保持监测单位 广东河海工程咨询有限公司

水土保持验收报告编制单位 广东河海工程咨询有限公司
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6.2 规章制度
中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司对工程建设的水土保持工作较

重视，牵头组织设计、监理、施工等参建各方质量负责人，建立质量管理网络。在

工程建设工程中，落实专人负责水土保持工作，将水土流失防治责任以合同文件形

式分配给各施工单位，责任明确；同时负责协调水土保持工作与主体工程的关系，

以保证各项水保措施与主体工程同时设计，同时施工和同时投产使用。

施工单位广东省输变电工程公司等在工程建设上建立健全了各项规章制度，并

将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了招投标管理、施工管理、环境管理、

财务管理等办法，逐步建立了一整套适合本工程的制度体系，依据制度建设、管理

工程，公司对工程建设的水土保持工作较重视，牵头组织设计、监理、施工等参建

各方质量负责人，建立质量管理网络、环境管理组织保证体系和环境管理程序。

吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司作为专业的工程监理公司，公司内部已

建立有完善的《合同管理控制程序》、《进度控制程序》、《质量控制程序》、《投

资控制程序》和《信息管理控制程序》等制度，确保项目各项水土保持措施保质保

量按时完成。承包商亦建有工序施工的检验和验收程序等办法。

以上规章制度的建设，为保证水土保持工程的质量奠定了基础。

6.3 建设管理
为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，本工程将水土保持方案措施

的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项

目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。中广

核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司负责工程水土保持方案的落实，有关施

工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工，监理单位在建设过程中，严把材

料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注重措施成果的检查验收工作，

将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量。

工程施工期间，中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司主动督促施工

单位按照《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持方案报告书》（报批稿）

及其批复文件要求，实施各项水土保持措施。施工单位认真履行合同，依据设计要

求落实水土保持措施。
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6.4 水土保持监测
6.4.1 监测单位

中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目于 2018年 4月开工建设，于 2020年 5

月完工。2018年 4月，建设单位委托广东河海工程咨询有限公司承担本工程水土保

持监测工作。

6.4.2 监测时段及频次

2018年 4月，水土保持监测单位进场。2018年 6月，监测单位编制并提交 1期

《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持监测实施方案》，监测时段为 2018

年 4月至 2020年 5月，共提交 8期监测季报，1期监测总结。至 2020年 5月，植物

措施生长较好，成活率高，已具备较好的水土保持功效。

6.4.3 监测点位布设

监测单位结合项目区水土流失特点和施工工艺，依据批复的水土保持方案，将

监测重点集中在水土流失可能流出的途径，结合水土流失预测结果，以主体建筑施

工区及临时堆土区为重点，在不同地区选择典型场地进行监测。本工程共布设 6个

水土流失监测点，对工程建设的水土流失进行定位监测。旨在准确、及时地掌握这

些区域水土流失变化动态，预防水土流失的发生，减轻突发性水土流失危害程度。

表 6.4-1 水土流失监测点位表

序号 工区位置 主要施工方法 地形情况 监测方法 监测内容描述

1# 20#风电机组基础
施工区

场地平整、钻孔

灌注桩
丘陵 沉沙池法 主要监测土壤流失量

2# 施工（检修）道路

6#风电机组施工区 路基挖填 丘陵 简易坡面量测 主要监测土壤流失量

3# 施工（检修）道路

13#风机附近 路基挖填 丘陵 简易坡面量测 主要监测土壤流失量

4# 施工（检修）道路

16#风机附近 路基挖填 丘陵 简易坡面量测 主要监测土壤流失量

5# 3#风电机组基础施
工区

场地平整、钻孔

灌注桩
丘陵 沉沙池法 主要监测土壤流失量

6# 10#风电机组基础
施工区

场地平整、钻孔

灌注桩
丘陵 沉沙池法

主要监测水土流失量

及危害

6.4.4 监测方法

根据《水土保持监测技术规程》规定，本工程水土保持监测监测方法采用定位

监测法和实地调查监测相结合的方法。对于重点水土流失区域设置监测点定点监测。

（1）调查监测
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调查监测是通过现场实地勘测，采用测尺、大比例尺地形图、数码照相机、罗

盘仪等工具测定不同类型的地表扰动面积、植被覆盖率等。也包括搜集相关资料，

例如查阅工程监理月报、工程进度报表等。然后详细记录每个扰动类型区的基本特

征及水土保持措施实施情况。

1）面积监测

主要是对工程建设开挖和占压的土地面积进行调查核实，首先对调查点按扰动

类型进行分类，如堆渣、开挖面等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和

监测数据编号等，然后采用实地量测和图上量算相结合的方式确定。

2）植被监测

标准地面积的大小因植被类型而不同。本工程绿化为草皮为主，标准地面积采

用 1×1m2和 2×2m2，作为植被调查的样地，标准地的数量一般不少于 3块。

（2）定位监测法

在全面调查的基础上，根据项目的建设特点划分不同的水土流失区，选取典型

测点对不同地表扰动类型的侵蚀强度进行地面定位监测；通过全面勘踏选点，选择

有代表性的区域进行布点，并采用插钎法（简易水土流失观测场）、侵蚀沟量测法（简

易坡面量测法）测定施工过程中不同扰动类型的侵蚀强度。

6.4.5 监测内容

（1）工程环境影响因子主要监测指标

①工程防治责任范围地形地貌类型、植被、水文等情况；

②主体工程进展情况；

③工程占地面积、扰动地表面积，工程挖方、填方数量及防护措施。

（2）水土流失状况主要监测指标

①水土流失类型划分及分区；

②建设项目土地扰动面积的变化情况；

③不同水土流失类型的强度及水土流失总量；

④水土流失危害情况。

（3）水土保持工程主要监测指标

①水土流失防治措施的数量和质量；

②林草成活率、生长情况及覆盖度；
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③防护工程稳定性、完好程度、运行情况；

④水保措施的拦渣保土效果。

6.4.6 监测成果

（1）监测实施方案

2018年 4月合同签订后进场监测，2018年 6月向业主提交项目水土保持监测实

施方案，并报水行政主管部门备案（广东省水利厅）。

（2）监测成果季度报表，每季度第一个月向建设单位、原批准水土保持方案机

关广东省水利厅提交上季度水土保持监测季度报表，共提交水土保持监测季报 8期。

（3）监测任务完成后，提交水土保持监测总结报告。

6.4.7 监测结果

根据水土保持监测结果，工程完成扰动土地整治面积 36.25hm2。工程扰动土地

整治率为 98.92%，水土流失总治理度达到 98.41%。项目建设区内各项措施都已经基

本完工，具备完善的防护措施体系，对扰动后的治理到位，平均土壤流失量已经达

到轻度的要求。运行初期土壤流失控制比达到 1.0；施工期临时堆放土石方拦渣率达

99%以上；实际实施植物措施总面积 18.54hm2，林草覆盖率达到 51.16%，林草植被

恢复率达到 97.93%。监测六项指标达到方案设定的目标值。

根据查阅相关资料和现场复核，水土保持监测单位采用调查监测、影像对比监

测和巡测相结合的方法开展工作，按时完成了监测任务，监测内容全面，监测周期

合适，监测季报数据详实，并按规范要求向水行政主管部门报送监测成果，所得出

的监测结果与现场检查结果基本相符。

6.5 水土保持监理
中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司按相关规定，2018年 4月，委

托吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司承担本工程的监理工作，水土保持监理由

主体工程监理单位同时执行。水土保持监理单位严格遵循水土保持“三同时”制度，

对水土保持方案的落实情况实时监管。

（1）质量控制

在工程质量控制方面以工程质量控制预防为主，按施工组织设计（方案）要求

对施工过程各环节进行检查，及时纠正违规操作消除质量隐患，采用测量和检测方

法验证质量结果。对于工程的关键工序和重点部位进行旁站监理。严格执行见证取
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样送检制度，严格审查施工单位资质及相关专业施工管理及特殊工种人员的上岗证，

工程质量控制采用一般控制与重点控制相结合的方法，以保证工程质量符合设计和

国家现行质量标准。

（2）进度控制

监理工程师依据监理合同和业主的授权，对工程进度进行控制，包括审查施工

组织设计、施工技术方案和进度计划的合理性；审查施工单位提供的材料、设备的

规格、数量及质量是否满足工程进度的要求；审查施工单位每周、每月的实施性进

度计划；严格控制关键线路工作的进展情况，定期比较实际进度与计划进度，发现

偏差后及时分析原因，召开专题会议，确定解决方案。在本工程施工中，监理工程

师运用了网络图等进行控制，使施工进度情况得到有效的控制。

要求施工单位每月月末上报下月计划，每周周五上报下周计划，并根据业主对

工程总进度的要求，对进度计划进行审核并要求施工单位作出调整。工程实际进度

通过监理例会及月报对实际进行分析，发现问题及时纠偏，以便工程进度的顺利完

成。

（3）投资控制

监理工程师依据监理合同、施工承包合同、单元工程验收计量证书，对工程施

工阶段的投资进行了控制，确认每月发生的工程量及工程款，签署付款证书。监理

工程师十分重视工程变更的管理工作，对本工程的变更实施严格的程序控制，在施

工过程中认真审查依据的合理性，及时核定设计变更及现场签证的工程量，做到了

对工程费用的有效控制。

（4）施工现场检查制度

水土保持监理对工程施工现场的水土保持工程实施情况进行不定期巡视监理工

作。水土保持监理工作按以下程序执行：

1）如发现施工现场存在水土保持问题，监理人员以口头或书面文件形式提出意

见呈报建设单位工程建设管理部门。

2）建设单位工程建设管理部门对查处意见进行审核并同意后，由监理单位下发

施工单位。

3）施工单位完成整改后报主体工程监理单位，并同时进行验收。

4）监理单位将验收情况呈报建设单位。
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日常工作中出现重大水土保持问题，如水土保持与工程进度发生冲突、水土保

持措施涉及经济费用等问题时，监理部及时向建设单位报告并提出建议和意见，供

建设单位决策。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况
广东省厅于 2018 年 12 月 11 日对本项目进行水土保持监督检查， 并以《广

东省水利厅关于中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持监督检查意见的

函》（粤水水保函〔 2019〕 332 号），要求对存在的问题限期进行整改。

2019 年 6 月 18 日，广东省水利厅组织了肇庆市水利局、肇庆市信访局、德

庆县水利局等单位到项目现场开展现场核查，针对项目存在未按批复的水保方案要

求及时实施水土保持措施，防治措施落实不到位的情况，广东省水利厅于 2019年 7

月 12 日对中广核德庆风力发电有限公司相关负责人进行了约谈。德庆县水利局于

2019 年 6 月 19 日给中广核德庆风力发电有限公司发出整改通知《关于中广核肇

庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持设施进行整改的通知》（德水利【2019】56号）。

中广核德庆风力发电有限公司于 2019年 8月 30日对整改现状进行了报告，主

要是按照整改意见和约谈会议的精神，对现场排水沟、挡墙等设施进行全面排查后，

对损坏的地方进行了修复，对全场道路进行了硬化，完善了混凝土排水沟，在部分

较危险的高边坡重新加固挡土墙，结合当地的环境和项目现场实际，制定和实施了

生态修复。

目前这些水土保持措施已实施，现场道路已全部硬化，排水设施也已较完善，

植被生长也较好。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

本工程实际缴纳的水土保持补偿费为 2.195万元。

6.8 水土保持设施管理维护
主体工程中的水土保持措施基本与主体工程同步实施，各项治理措施已完成。

水土保持设施在试运行期间和验收后其管理维护工作由中广核新能源投资（深圳）

有限公司华南分公司负责。中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司十分重

视本工程水土保持设施的建设和管理工作，由专员全面负责水保工作，并落实到各
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方面相关专职人员。

在该工程试运行过程中，中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司建立

了一系列的规章制度和管护措施，各部门依照公司内部制定的管理制度，建立了完

善的水土保持工程管理、维修、养护目标责任制，各部门各司其职，分工明确，各

区域的管护落实到位，奖罚分明，从而为水土保持工程长期发挥功能奠定了基础。

该工程的水土保持防治措施已于 2020年 5月基本完工，据现场调查，中广核新

能源投资（深圳）有限公司华南分公司加强了对防治责任范围内水土保持设施的管

理维护，有关水土保持设施养护责任落实较好，工程管理、施工和项目养护部门认

识明确，责任到位，发现问题及时整改，养护基本到位，水土流失防治措施设施的

正常运行有一定的保证。从目前运行情况看，项目区水土流失治理取得了一定的效

果，能够持续发挥水土保持效益。
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7 结论

7.1 结论
经核查，本工程水土保持措施基本按照已批复的水土保持方案报告书的各项要

求实施完毕。项目建设区实施的水土保持措施有：浆砌石排水沟 5750m、浆砌石截

水沟 10475m、浆砌石挡（渣）墙 1251m3；剥离表土 9.49hm2、绿化覆土 19140m3；

全面整地 10.33hm2、铺草皮 11.54hm2，撒播草籽 3.58hm2、栽植灌木 16650株、栽植

乔木 450株、栽植攀援植物 25900株；临时排水沟 2605m、沉沙池 92座、编织土袋

挡墙 5994m3、临时覆盖 18650m2、挡水埂 16198m。水土保持设施实际完成投资 1533.28

万元。投资中工程措施投资 737.04万元；植物措施投资 293.58万元；临时防护措施

388.59万元；独立费用 111.59万元；水土保持补偿费 2.20万元。水土保持六项指标

中扰动土地整治率达到 98.92%，水土流失总治理度为 98.41%，拦渣率可达 99%，土

壤流失控制比为 1.0，林草植被恢复率 97.93%，林草覆盖率 51.16%。

本工程依法编报了水土保持方案，开展了后续设计和水土保持监理、监测工作，

水土保持法定程序完整；基本按照水土保持方案和后续设计落实了相应水土保持措

施，水土保持工程外观质量合格，措施布局基本合理，较好地发挥了水土保持防治

功能；水土流失防治任务基本完成，六项指标均达到批复的水土保持方案确定的防

治目标；建设单位水土保持规章制度、水土保持监测、监理档案资料完备，提供数

据准确、合理；水土保持设施的后续管理、维护责任已落实，具备正常运行条件。

工程水土保持设施具备验收条件。

7.2 遗留问题安排
中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持项目实施完成后由中广核新能

源投资（深圳）有限公司华南分公司具体负责日常维护管理工作，具体管理将依照

公司管理制度、公司基本管理流程及公司内部管理办法执行。

（1）部分风机基础平台和道路边坡植被绿化局部长势稍差，尽快补植并加强管

护。

（2）建立管理养护责任制，落实专人，对工程出现的局部损坏部位进行修复、

加固，林草措施及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，发挥长

期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。
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8 附件与附图

8.1 附件
8.1.1 项目建设及水土保持大事记；

8.1.2 国家能源局《国家能源局关于印发“十二五”第五批风电项目核准计划的

通知》（国能新能[2015]134号文）；

8.1.3广东省发展改革委《广东省发展改革委关于中广核肇庆德庆大顶山风电场

二期项目核准的批复》（粤发改能新函[2015]5430 号）；

8.1.4广东省水利厅《广东省水利厅关于中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目

水土保持方案的复函》（粤水水保[2015]91号文）；

8.15分部工程和单位工程验收签证资料；

8.1.6重要水土保持单位工程验收照片。



8附件与附图

51

广东河海工程咨询有限公司

8.1.1 建设及水土保持大事记

（1）2015年 4月 24日，国家能源局以国能新能〔2015〕134号印发了《国家

能源局关于印发“十二五”第五批风电项目核准计划的通知》，2015年 5月 11日，

广东省发展改革委员会以粤发改能新函[2015]1909号文件发布《广东省发展改革委

转发国家能源局关于印发“十二五”第五批风电项目核准计划的通知》，同意本项目

列入核准计划；

（2）2015年 6月，中国水电顾问集团中南勘测设计研究院编制完成了《中广核

肇庆德庆大顶山风电场二期项目可行性研究报告》，并于当月通过评审；

（3）2015年 9月广东省水利电力勘测设计研究院编制完成了《中广核德庆大顶

山风电场二期工程水土保持方案报告书（报批稿）》。2015年 10月，广东省水利厅以

粤水水保[2015]91号文批复了该项目；

（4）2015年 12月，广东省发展和改革委员会以《广东省发展改革委关于中广

核肇庆德庆大顶山风电场二期项目核准的批复》（粤发改能新函【2015】5430 号）

批复核准本项目；

（5）2018年 4月，本项目开工建设；吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司受

委托进场开展监理工作，同时承担水土保持监理工作；

（6）2018年 4月，广东河海工程咨询有限公司进场开展水土保持监测工作，监

测期间监测单位依次提交了《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持监测

实施方案》、《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持监测季报》（8期）；

（7）2020年 6月，监测单位完成《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土

保持监测总结报告》；

（8）2020年 5月，中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目各专业的验收工作开

始开展。广东河海工程咨询有限公司受委托协助本项目水土保持设施验收工作，经

过现场详勘、资料收集，以及跟施工单位和监理单位等的多次沟通，2020年 6月，

编制完成《中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持设施验收报告》。
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8.1.2 《国家能源局关于印发“十二五”第五批风电项目核准计划的通知》（国

能新能[2015]134号文）
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8.1.3 《广东省发展改革委关于中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目核准的批复》

（粤发改能新函【2015】5430 号）
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8.1.4 广东省水利厅《关于中广核肇庆德庆大顶山风电场二期项目水土保持方案的复

函》（粤水水保[2015]91号文）；
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8.1.5 单位工程和分部工程验收签证
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8.1.6 重要水土保持单位工程验收照片

13重要水土保持单位工程核查照片；

机组平台边坡挡土墙 拍摄时间：2020.6 道路路侧排水沟 拍摄时间：2020.6

机组平台排水沟 拍摄时间：2020.6 路侧绿化 拍摄时间：2020.6

机组平台平整绿化 拍摄时间：2020.6 机组平台及边坡绿化 拍摄时间：2020.6
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1#（023）风机平台 拍摄时间：2020.6 2#（024）风机平台 拍摄时间：2020.6

3#（025）风机平台 拍摄时间：2020.6 4#（026）风机平台 拍摄时间：2020.6

5#（027）风机平台 拍摄时间：2020.6 6#（028）风机平台 拍摄时间：2020.6
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7#（029）风机平台 拍摄时间：2020.6 8#（030）风机平台 拍摄时间：2020.6

9#（031）风机平台 拍摄时间：2020.6 10#（032）风机平台 拍摄时间：2020.6

11#（033）风机平台 拍摄时间：2020.6 12#（034）风机平台 拍摄时间：2020.6
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13#（035）风机平台 拍摄时间：2020.6 14#（036）风机平台 拍摄时间：2020.6

15#（037）风机平台 拍摄时间：2020.6 16#（038）风机平台 拍摄时间：2020.6

17#（039）风机平台 拍摄时间：2020.6 18#（040）风机平台 拍摄时间：2020.6
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19#（041）风机平台 拍摄时间：2020.6 20#（042）风机平台 拍摄时间：2020.6

沉砂池 拍摄时间：2020.6 挡水埂 拍摄时间：2020.6

风机平台挡土墙 拍摄时间：2020.6 截排水沟 拍摄时间：2020.6
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8.2 附图
（1）工程总平面图；

（2）集电线路走向示意图；

（3）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；
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